

令和5年度「菊陽町通学路交通安全プログラム」に基づく通学路等合同点検箇所一覧

【菊陽北小学校】 令和5年8月2日（水）午前9時から

【令和5年11月30日現在】

地図番号	路線名	危険箇所	状況	学校からの要望	対策の内容	対策の進捗状況
1	町道緑ヶ丘17号線	新町西	道路標示の「止まれ」が消えている。	標示の塗り直しを行っていただく。	【警察】停止線の塗りなおしを上申する。 【建設課】東側車道外側線の塗りなおしを検討する。	【警察】上申中 【建設課】1月工事発注予定
2	町道原水駅線	馬場	原水駅北口バス転回広場ができ、バスとの接触の不安がある。	安全面に関して注意喚起を行っていただく。	【学校】左右確認して渡るよう登下校指導を行う。 【学務課】担当課を通じてバス運行会社に注意喚起を行う。	【学校】毎朝、保護者、地域の方で交通指導を実施し、登校路を歩道のある原水駅方面に変更済 【学務課】担当課へ報告済
3	町道十一軒五軒屋線	馬場	朝は抜け道となっており、交通量が多い。道幅が狭く、歩くスペースが狭い。	定期的な警察による監視・指導を行っていただく。	【建設課】舗装打換えの際に外側線の表示を検討する。水路際の歩行者が通れる路側帯の確保については水路管理者と協議・検討を行う。 【危機管理防災課】「スピード落とせ」の看板を設置する。	【建設課】舗装打換えに向けて、舗装構成調査（FWD調査）を実施予定 【危機管理防災課】今年度中に設置予定
4	町道横道合志線	鉄砲小路	抜け道となっており、朝の交通量が多い。また、「止まれ」の線が薄くなっている。	停止線等の塗り直しや定期的な警察による監視を・指導行っていただく。	【警察】停止線の塗りなおしを上申済み。 【熊本県】交差する県道新山原水線の横断歩道のカラー化を行う。 【建設課】車止め（ポラード10本）の点滅改修を行う。	【警察】上申中 【熊本県】工事発注済（年度内完了予定） 【建設課】1月工事発注予定

令和5年度「菊陽町通学路交通安全プログラム」に基づく通学路等合同点検箇所一覧

【菊陽北小学校】 令和5年8月2日（水）午前9時から

【令和5年11月30日現在】


地図番号	路線名	危険箇所	状況	学校からの要望	対策の内容	対策の進捗状況
5	県道新山原水線 町道新町合志線	鉄砲小路	登校時間、交通量が多く、事故も増えている。子どもたちが巻き込まれないか心配である。	定期的な警察による監視・指導を行っていただく。	【警察】既存横断歩道の塗りなおしを上申する。交差点東側に横断歩道の新設を上申済み。 【熊本県】横断歩道の引き直し後に横断歩道のカラー化（緑）を行う。 【学校】止まってから渡るなどの登下校指導を行う。	【警察】上申中 【熊本県】工事発注済（年度内完了予定） 【学校】登下校指導実施
6	県道新山原水線	鉄砲小路	鉄砲小路から馬場に行く道が細く、歩道もないため危険。	定期的な警察による監視・指導を行っていただく。	【熊本県】路面標示「速度落せ」を行う。	【熊本県】工事発注済（年度内完了予定） 【学校】 ・毎朝、保護者、地域の方で交通指導を実施 ・校長、PTA会長名でJAS Mに時差出勤等の要望書を提出
7	堀川沿い管理用道路	長塚	歩道に草が生い茂っている。	除草していただく。	【建設課】町で除草を行う。	【建設課】除草実施済

令和5年度「菊陽町通学路交通安全プログラム」に基づく通学路等合同点検箇所一覧

【菊陽北小学校】 令和5年8月2日（水）午前9時から

【令和5年11月30日現在】

地図番号	路線名	危険箇所	状況	学校からの要望	対策の内容	対策の進捗状況
8	県道曲手原水線	駅前	石川歯科横の道路を通る際、旧57号線に出る車で渋滞しているため、反対側から来る車が見えず、横断時危険。	横断歩道を設置していただく。	【警察】 滞留場所が確保できないので横断歩道の設置は難しい。 【熊本県】 歩行者横断指導線を設置する。	【熊本県】 工事発注済（年度内完了予定）
9	町道北小学校原水駅線	原水踏切～学校	用水路の蓋や柵がなく危険である。	用水路の蓋や転落防止柵を設置していただく。	【建設課】 転落防止柵の設置を検討する。	【建設課】 1月工事発注予定
10	県道新山原水線	馬場踏切	道路幅員が狭いので車が通行する時に大変危険である。	道路幅員を拡幅していただく。	【警察】 現在の交通規制があるので取り締まりを強化する。	【警察】 パトロール実施中



菊陽北小学校