

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度				
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
熊本県	菊陽町	久保田地区	上中代 出分 中代 川久保 津留 大堀木 下原					①	→	②	→	→	③	→	④	→
			津久礼地区	上津久礼 下津久礼					①	→	②	→	→	③	→	④
		武蔵ヶ丘地区	新山 鏡の松 沖野 八久保 花立					①	→	②	→	→	③	→	④	→
			原水地区	古閑原 入道水 柳水 南方 中尾					①	→	②	→	→	③	→	④
		原水地区2	馬場 鉄砲小路 長塚 新町 新町西					①	→	②	→	→	③	→	④	→
		白水地区	井口 辛川 道明 曲手 馬場楠 戸次			①	→	②	→					→	③	→

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。