

# 菊陽町内中学校部活動の地域移行ロードマップ

R7.12.10策定  
R8. 4.20一部改正

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
令和6年度 2024			アンケート準備	アンケート実施	アンケート集計		第1回準備委員会 コーディネーター町当初予算どり	第2回準備委員会	検討委員会(第1回)		新入生説明会 コーディネーター国(県)申請	

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
令和7年度 2025	(コーディネーター)	検討委員会(第2回) 保護者説明会(1回目)	人材バンク開設		地域クラブ指導意向調査 一部種目の試行実施 中学生との意見交換 ※実施した種目の部活動の生徒		検討委員会(第3回)		先行実施種目調整 指導者依頼	検討委員会(第4回)	新入生説明会 保護者説明会(2回目) 教職員説明会 先行実施種目 指導者・コーチ研修会	

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
令和8年度 2026	生徒、保護者説明会 先行実施種目 指導者・コーチ決定 (コーディネーター)	検討委員会(第5回)	先行実施種目 保護者説明会 指導者・コーチ研修会	先行実施種目活動スタート(月1回、8回) (7月～2月)			検討委員会(第6回)			検討委員会(第7回)	指導者・コーチ研修会	全部活動休日 移行会議

## <方向性>

- 令和8年度 休日のうち月1回程度実施 → 大会等は**中学校**で参加
- 令和9年度 休日のうち毎週実施 → 大会等は**地域クラブ**で参加